	ESE DEPARTAMENTAL SOLUCION SALUD	VERSIÓN 1	Codigo FR-ALOG-17	
	CRONOGRAMA MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS AÑO 2023	FECHA VIGENCIA 2021/01/02	DOCUMENTO CONTROLADO	

CENTRODE ATENCION-C. A. /PUESTO DE SALUD -P. S.	ENERO				FEBREO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
SEMANAS	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
NIVEL CENTRAL					M			M	-		-					-		M	M	M		PM		PM			PM	PM		PM	PM			PM					PM			-	PM						
C.A. LEJANIAS		M																					-		PM																							
C.A. CUMARAL		M	M			M					M														-	PM																						
C.A. MACARENA	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A. URIBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A. MESETAS	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A. RESTREPO	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A. CALVARIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A. SAN JUANITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A. BARRANCA DE UPIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A.-SAN JUAN DE ARAMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A PUERTO GAITAN												M		-																PM	-						PM											
C.A. CABUYARO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A. EL CASTILLO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-
C.A. PUERTO CONCORDIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-
C.A. MAPIRIPAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-	-
C.A. PUERTO LLERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-	-
C.A VISTA HERMOSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PM	-	-	-	-

MANTENIMIENTO	M
PROYECCION M.	P.M

Jose Eduardo Castellanos L.		Sebastian Echeverry
Ingeniero biomedico	Ingeniero biomedico	Bioingeniero

OBSERVACIONES

En la ejecucion de cada periodo comprendido por semana se realizaran las actividades generales necesarias para mejorar e implementar la normatividad de calidad en centro de atencion y puesto de salud